مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم • إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم RC2 رش	الرقم التسلسلي : 0000
Date	٢٠٢٥/٠٩/١٠	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) — كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list — قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) — سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing — الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) — تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) — أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

رش RC2
شارع 04
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 10/09/2025 : التاريخ

(Stamp: شركة طرق الرياض للمقاولات — RIYADH ROADS CONTRACTING — س.ت 4010294003)

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature التوقيع	Designation المسمى الوظيفي	Date: التاريخ
ناصر محمد (handwritten)	(signed)		

Witnessed Site Test Results (if any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed — مقبول
- ☐ Failed — مرفوض
- ☐ N/A — لا يوجد


Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - استشاري

- ☑ Approved — يعتمد
- ☐ Approved with Comments — يعتمد بملاحظات
- ☐ Comply Comments and Resubmit — معالجة الملاحظات وإعادة التقديم
- ☐ Rejected — مرفوض

Name: الاسم	Signature: التوقيع	Date: التاريخ
م/ فهمي عبدالله الماعطي (handwritten)	(signed)	

(Stamp: مكتب رمك للاستشارات الهندسية)

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



اتجاة تصريف المياة
الارض الطبيعية
الخط التصميم
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والأنفاق
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الإسكان

المطور/ شركة ساني العامرية

الاستشاري العام/ الأبنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
Architects . Planners . Engineers

الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح :
رسم :
تصميم :
تدقيق :
يعتمد :
تاريخ :
رقم المرحلة :

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم :

مدير عام الدراسات والتصاميم
مدير ادارة تصميم الطرق

BLOCK 3
RO-B03-1
RO-B03-2
RO-B03-3
RO-B03-4
D-56 D-57 D-58 D-59 D-60 D-61 D-62 D-63
D-64 D-65 D-66 D-67 D-68 D-69 D-70 D-71 D-72
D-73 D-74 D-75 D-76 D-77 D-78 D-79 D-80 D-81
PED-B03-A1
PED-B03-B1
PED-B03-2
PED-B03-3
START: 0+000.00 ELE:58.180 RO-B03-1
END: 0+264 ELE:60.270 RO-B03-1
START: 0+000.00 ELE:58.150 RO-B03-2
END: 0+264.28 ELE:60.770 RO-B03-2
START: 0+000.00 ELE:58.250 RO-B03-3
END: 0+264.28 ELE:61.620 RO-B03-3
START: 0+000.00 ELE:58.600 RO-B03-4
END: 0+240.92 ELE:62.240 RO-B03-4